

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
	Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:	7
			Fecha Aprobación:	10/07/2018
			Fecha de Vigencia: 08/07/2021	Página 2 de 26

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS.....	5
2.1. Objetivo General.....	5
2.2. Objetivos Específicos	5
3. ALCANCE	5
4. CONCEPTOS TÉCNICOS.....	6
5. MARCO NORMATIVO.....	10
6. JUSTIFICACIÓN.....	10
7. RESULTADOS ACTUALES.....	12
8. ACTIVIDADES A DESARROLLAR	13
9. META DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	24
10. CONTROL DE CAMBIOS	25

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:
	Fecha Aprobación:			10/07/2018
	Fecha de Vigencia: 08/07/2021			Página 3 de 26

1.INTRODUCCIÓN


Colombia a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-MINTIC ha desarrollado políticas en cuanto a gobierno digital se refiere, que permiten que tanto el estado colombiano como los ciudadanos puedan trabajar sobre una base de eficiencia, transparencia y accesibilidad y orientándose al cumplimiento de directrices nacionales e internacionales.

Para poder llevar a cabo el cumplimiento de dichas políticas, es necesario que desde la gestión interna de las entidades se comprenda a todo nivel, la importancia de los diferentes habilitadores transversales de la política de gobierno digital¹ en la consecución de los objetivos propuestos donde la tecnología aporta al cumplimiento estratégico de la misionalidad de estas y por ende de la definición de cronogramas que permitan implementar toda la arquitectura de trabajo sobre el que hacer de la Entidad.

Con este enfoque, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia-SDSCJ, mediante la resolución 000541 del 4 de Diciembre de 2017, resolución 851 del 31 de diciembre de 2019 y resolución 0025 del 29 de enero del 2021, adopta la política de seguridad y privacidad de la información, estableciendo directrices generales que deben ser aplicadas por cada uno de los funcionarios y/o contratistas de la Entidad, con el propósito de mitigar los riesgos a los que día a día éstos se ven expuestos, buscando preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.


En el presente documento, se pretenden abordar los conceptos generales y repasar los controles definidos por norma ISO 27000:2013, para poder definir un cronograma de trabajo, que permita la implementación de la seguridad de la información a partir de los diferentes controles, políticas, procedimientos, riesgos y

¹ MINTIC, Modelo de Seguridad, Bogotá, 2018.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:
	Fecha Aprobación:			10/07/2018
	Fecha de Vigencia: 08/07/2021			Página 4 de 26

la capacitación o concientización a todos y cada uno de los funcionarios y contratistas de la secretaria, buscando cumplir la declaración de aplicabilidad definida en el sistema de gestión de seguridad de información.

Con la presentación de este plan se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 en lo que respecta a la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción en el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y, por ende, la temporalidad que se va a trabajar está orientada a la vigencia 2021 dependiendo del cronograma presentado junto a la declaración de aplicabilidad.

	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
			Versión:	7
	Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Fecha Aprobación:	10/07/2018
			Fecha de Vigencia: 08/07/2021	Página 5 de 26

2.OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Generar un avance significativo en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para la vigencia 2021 a partir de la definición y priorización de las actividades a desarrollar durante dicha vigencia.


2.2. Objetivos Específicos

- a. Identificar y priorizar los controles, políticas, procedimientos, riesgos y la capacitación y sensibilización de funcionarios, tendientes a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- b. Definir un cronograma que permita la implementación de los controles, políticas, procedimientos, riesgos y la capacitación o concientización de funcionarios, con mayor prioridad e impacto dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- c. Adoptar los controles para tratar los riesgos definidos dentro del Plan de Tratamiento de riesgos de la Seguridad de la Información, que pueden interferir dentro de la implementación de dicho cronograma y de las actividades contenidas en el.
- d. Monitorear el cumplimiento y avance de la implementación de los controles, procedimientos, políticas, riesgos, etc., del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, dentro de la vigencia.

3.ALCANCE

Teniendo como base la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI), que viene implementando la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justifica, se traza el presente plan para la vigencia 2021, buscando que la elección de las actividades permita el crecimiento gradual del sistema junto con un impacto mayor dentro de la Entidad y de las partes involucradas.

En este sentido, la consolidación de la seguridad de la información dentro de la Entidad a partir del fortalecimiento del SGSI, el cual tiene como objetivo primordial

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:
	Fecha Aprobación:			10/07/2018
	Fecha de Vigencia: 08/07/2021			Página 6 de 26

la protección de todos los activos de información, especialmente la información física y electrónica que la Entidad almacene produzca y gestione a través de la implementación de controles físicos y lógicos que estén apuntando al cumplimiento de los controles definidos en numerales de la norma ISO 27001:2013.

Así mismo, adelantar una gestión efectiva de riesgos y un proceso de mejora continua, permitiendo incrementar los niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, apoyándose en los requisitos legales y normativos identificados por la Entidad en su normograma, contribuyendo al cumplimiento misional de la secretaria, hace que el presente plan tenga un norte específico y unas necesidades claras.

En ese sentido, el documento busca dar un marco de trabajo que permita planear la ejecución anualizada y pormenorizada de las actividades que se pretenden adelantar, no buscando ser una camisa de fuerza frente a los tiempos y prioridades, sino más bien, un elemento de control que permita buscar la efectividad de las actividades y que el impacto sea el óptimo frente a las actividades elegidas sobre la implementación del Sistema y sobre el que hacer de la Entidad.


4. CONCEPTOS TÉCNICOS

Activo de información: se refiere a cualquier información o elemento que tiene valor estratégico para los procesos de negocio de la Entidad. (Sistemas, soportes, edificios, hardware, recurso humano).

Datos: Corresponde a los elementos básicos de la información (en cualquier formato) que se generan, recogen, gestionan, transmiten y destruyen en la SDSCJ.

Aplicaciones: Corresponde al software que se utiliza para la gestión de la información.

Personal: Corresponde a todo el personal de la SDSCJ, funcionarios, contratistas, clientes, usuarios finales y en general, todos aquellos que tengan acceso de una manera u otra a los activos de información de la SDSCJ.

	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
			Versión:	7
	Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Fecha Aprobación:	10/07/2018
			Fecha de Vigencia: 08/07/2021	Página 7 de 26

Servicios: Corresponde a cualquier tipo de servicios interno o externo suministrados por la Entidad a una parte interesada.

Tecnología: Corresponde a los equipos, sistemas de información, procesos y procedimientos utilizados para gestionar la información y las comunicaciones.

Instalaciones: Corresponde a todos los lugares físicos y virtuales en los que se aloja información de la Entidad.

Ambiente de Producción: Conjunto de elementos de hardware y software que soportan los sistemas de información utilizados por los funcionarios para la ejecución de las operaciones de la Entidad. En este ambiente deben residir aplicaciones en producción, bibliotecas o directorios que contengan archivos de datos, bases de datos, programas ejecutables o compilados.

Amenaza: Según [ISO/IEC 13335-1:2004²): causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede causar el daño a un sistema o la organización.

Análisis de riesgos: Uso sistemático de una metodología para estimar los riesgos e identificar sus fuentes, para los activos o bienes de información.


Auditoría: Proceso planificado y sistemático en el cual un auditor obtiene evidencias objetivas que le permitan emitir un juicio informado sobre el estado y efectividad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI de una organización.

Autorización: Proceso o procedimiento oficial, por el cual el usuario autenticado recibe los permisos para efectuar acciones sobre elementos del sistema de información o activos físicos.

Confidencialidad: Propiedad que garantiza que la información no sea accedida, ni sea revelada a personas, Entidades o procesos no autorizados.

Control: Toda actividad o proceso encaminado a mitigar o evitar un riesgo. Incluye políticas, procedimientos, guías, estructuras organizacionales, buenas prácticas y que pueden ser de carácter administrativo, técnico o legal. En la entidad se aplica por medio de la declaración de aplicabilidad.

² Information technology — Security techniques — Management of information and communications technology security

	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
			Versión:	7
	Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Fecha Aprobación:	10/07/2018
			Fecha de Vigencia: 08/07/2021	Página 8 de 26

Criticidad: Medida del impacto que tendría la organización debido a una falla de un sistema y que éste no funcione como es requerido.

Declaración de aplicabilidad: Documento que enumera los controles aplicados por el SGSI de la organización - tras el resultado de los procesos de evaluación y tratamiento de riesgos- además de la justificación tanto de su selección como de la exclusión de controles incluidos en el anexo A de la norma ISO 27001

Desastre: Cualquier evento accidental, natural o malintencionado que interrumpe las operaciones o servicios habituales de una organización durante el tiempo suficiente como para verse afectada de manera significativa.

Desviación (Seguridad de la Información): Malas prácticas adelantadas por las personas y que generan posibles incidentes o riesgos.

Disponibilidad: Principio que garantiza que la información esté accesible y utilizable cuando lo requieran las personas, Entidades o procesos autorizados

Equipo de cómputo: Dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando otros tipos de información.


Evaluación de riesgos: Según [ISO/IEC Guía 73:2002³], es el proceso de comparar el riesgo estimado contra un criterio de riesgo dado con el objeto de determinar la importancia del riesgo.

Gestión de riesgos: Proceso de identificación, control y minimización o eliminación, a un coste aceptable, de los riesgos que afecten a la información de la organización. Incluye la valoración de riesgos y el tratamiento de riesgos.

Impacto: Resultado de un incidente de seguridad de la información.

Incidente de seguridad de la información: Violación o amenaza inminente a la Política de Seguridad de la Información implícita o explícita. Evento único o serie de eventos de seguridad de la información inesperados o no deseados que poseen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la información, tales como, un acceso no autorizado o intento del mismo; uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de información; un impedimento en la operación normal de las redes, sistemas o recursos informáticos.

³ Guía para la administración de riesgos en seguridad de la información. DNP. 2016.

	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
			Versión:	7
	Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Fecha Aprobación:	10/07/2018
			Fecha de Vigencia: 08/07/2021	Página 9 de 26

Información confidencial: Información, restringida o secreta, que es extremadamente sensible y únicamente puede ser conocida por personas específicas dentro de la Entidad. Para compartir esta información con terceros debe existir autorización expresa (escrita) de las directivas de la Entidad. Toda la información definida como reserva bancaria será clasificada como Confidencial

Integridad: Principio que garantiza que la información sea exacta, coherente y completa desde su creación hasta su destrucción.

Inventario de activos: Lista de todos aquellos recursos (físicos, de información, software, documentos, servicios, personas, reputación de la organización, etc.) dentro del alcance del SGSI, que tengan valor para la organización y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos.

ISO 27001: Estándar para sistemas de gestión de la seguridad de la información adoptado por ISO. Es certificable. Primera publicación en 2005, segunda publicación en 2013.

Plan de tratamiento de riesgos (Risk treatment plan): Documento (orientado por el Decreto 612 de 2018⁴) de gestión que define las acciones para reducir, prevenir, transferir o asumir los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los controles necesarios para proteger la información de la Entidad.

Política de seguridad: Documento que establece el compromiso de la Dirección y el enfoque de la organización en la gestión de la seguridad de la información.


Principios de Seguridad de la información: Confidencialidad, disponibilidad e integridad.

Seguridad de la Información: Consiste en resguardar y proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que maneja la Entidad, mediante un conjunto de medidas preventivas y correctivas.

Servicio: Cualquier acto o desempeño que una persona puede ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y que no conlleva ninguna propiedad. Su producción puede o no estar ligada a un producto físico.

SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

⁴ Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. Presidencia de la República. 2018

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:
	Fecha Aprobación:			10/07/2018
	Fecha de Vigencia: 08/07/2021			Página 10 de 26

Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información

Terceros: Toda persona, jurídica o natural, como proveedores, contratistas o consultores, que provean servicios o productos a la Entidad.

Usuarios: personas que, directa o indirectamente, tengan algún tipo de relación con la Entidad y/o que tengan acceso a los recursos tecnológicos de la Entidad, por ejemplo: funcionarios, contratistas, terceros, proveedores, entre otros.

Vulnerabilidad: Debilidad en la seguridad de la información de una organización que potencialmente permite que una amenaza afecte a un activo. Según [ISO/IEC 13335-1:2004]: debilidad de un activo o conjunto de activos que puede ser explotado por una amenaza.


5. MARCO NORMATIVO

La normatividad que rige a este documento puede encontrarse en el normograma del proceso, el cual puede ser consultado en el enlace <https://scj.gov.co/es/transparencia/organizacion/procesos-y-procedimientos>

6. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información SGSI en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se tiene la necesidad de definir este documento, que busca dar las pautas de desarrollo del SGSI durante el periodo 2021, buscando dar cumplimiento a la declaración de aplicabilidad definida dentro del sistema a partir del anexo A de la norma ISO 27001:2013.


Teniendo en cuenta que en el primer semestre se desarrollarán actividades asociadas a la actualización del autodiagnóstico con corte a 10 de junio de 2021, se definirá y actualizará las actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para el segundo semestre del 2021, con el fin de incrementar los niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la entidad a partir de la priorización de las actividades, que buscan apalancar el SGSI y la

	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1	
			Versión:	7	
	Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información		Fecha Aprobación:	10/07/2018
				Fecha de Vigencia: 08/07/2021	Página 11 de 26

Seguridad de la Información. Dicha priorización se lleva a cabo a partir de la elección de actividades que impacten en mayor grado la implementación del SGSI, cumplimiento normativo, necesidades imperativas para la entidad en términos de seguridad de la información y cuyo análisis costo – beneficio sea el mayor.

De esta manera, también se toman los hallazgos y las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno respecto a la auditoría realizada a la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información durante el segundo semestre del 2020, buscando que se den tratamiento a los hallazgos encontrados dentro de dicho ejercicio. Siendo así, este documento permite alinear el objetivo de la Entidad, el objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad de la información y el Plan Anual de Adecuación y Sostenibilidad SIGD-MIPG 2020, los informes de auditoría buscando la Seguridad de la Información como un objetivo transversal que apoya a toda la entidad a la consecución de la misionalidad de la Secretaría.


El presente plan fue presentado en sesión de la Mesa Técnica de Seguridad Digital del 8 de julio, siendo aprobado por todos los miembros, quienes solicitaron incluir en el cronograma presentado una actividad referente a adelantar mesas de trabajo con la dirección de recursos físicos y gestión documental para revisar lo referente a la seguridad en los documentos electrónicos y físicos.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p>	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:
	Fecha Aprobación:			10/07/2018
	Fecha de Vigencia: 08/07/2021			Página 12 de 26

7.RESULTADOS ACTUALES


De acuerdo a los resultados de la evaluación del instrumento de Evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad para el año 2021, se encuentra varios ítems a trabajar para el fortalecimiento de la estrategia de seguridad digital de la entidad los cuales se describen en el plan de trabajo propuesto para el presente año.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:
	Fecha Aprobación:			10/07/2018
	Fecha de Vigencia: 08/07/2021			Página 13 de 26

8.ACTIVIDADES A DESARROLLAR


El detalle de las actividades a realizar, tiempo de ejecución de las mismas, responsable y participantes, para adelantar la implementación de este plan se puede referenciar a continuación:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p>	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1	
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:	7
			Fecha Aprobación:	10/07/2018	
			Fecha de Vigencia:	08/07/2021	
			Página 14 de 26		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
1		Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	170 días?	mar 1/06/21	lun 24/01/22	
2		1. Diligenciamiento Instrumento Modelo de Seguridad y Privacidad	4 días	mar 1/06/21	vie 4/06/21	
3		1.1. Actualizar el estado actual de la implementación del modelo de seguridad y privacidad del año 2021	4 días	mar 1/06/21	vie 4/06/21	Contratista de Seguridad de la Información
4		2. Documentar el estado actual de la implementación del modelo de seguridad y privacidad del año 2021	154 días	mar 1/06/21	vie 31/12/21	
5		2.1. Crear los tips, capsulas, y noticias de seguridad de la información y socializar con los funcionarios y contratistas de la entidad.	154 días	mar 1/06/21	vie 31/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
6		2.2. Dar Charlas, asesorías, capacitaciones de Seguridad y Privacidad de la Información	154 días	mar 1/06/21	vie 31/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
7		3. Contacto y comunicación con entes Distritales y Nacionales (ICC, CSIRT, COLCERT	154 días	mar 1/06/21	vie 31/12/21	
8		3.1. Atender a comunicaciones de vulnerabilidades de seguridad de la información por parte de las entidades CCOCI CSIRT, COLCERT, Alta Consejería	154 días	mar 1/06/21	vie 31/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Alta Consejería;CoLCERT
9		3.2. Atender a las reuniones internas y externas que citen de seguridad y privacidad de la información.	154 días	mar 1/06/21	vie 31/12/21	Contratista de Seguridad de la Información
10		3.3. Actualización sobre el manual de seguridad de la información en el capítulo Contacto con las Autoridades	5 días	lun 26/07/21	vie 30/07/21	Contratista de Seguridad de la Información
11		4. Descubrimiento de Vulnerabilidades en la Infraestructura Interna	33 días?	mié 15/09/21	vie 29/10/21	
12		4.1. Fase de escaneo de vulnerabilidades en la infraestructura interna	8 días	mié 15/09/21	vie 24/09/21	
13		4.1.1. Toma de objetivos para escaneo	3 días	mié 15/09/21	vie 17/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
14		4.1.1. Ejecución de Pruebas	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
15		4.2. Fase de escaneo de vulnerabilidades en la infraestructura externa	11 días	lun 27/09/21	lun 11/10/21	
16		4.2.1. Toma de objetivos para escaneo externo	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
17		4.2.2. Ejecución de Pruebas	6 días	lun 4/10/21	lun 11/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
18		4.3. Ejercicio de Hacking Ético	18 días?	mié 15/09/21	vie 8/10/21	
19		4.3.1. Planeación de pruebas	3 días?	mié 15/09/21	vie 17/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
20		4.3.2. Ejecución de pruebas	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
21		4.4. Ejercicio de ingeniería social	30 días	lun 20/09/21	vie 29/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
22		4.4.1. Planeación de prueba de ingeniería social	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
23		4.4.2. Autorización de ejecución de prueba de ingeniería social	11 días	lun 27/09/21	lun 11/10/21	Equipo de Estrategia SCJ
24		4.4.3. Obtención de objetivos para la prueba de ingeniería social	4 días	mar 12/10/21	vie 15/10/21	Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
25		4.4.4. Ejecución de prueba de ingeniería social	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
26		4.5. Socialización de resultados	1 día	lun 25/10/21	lun 25/10/21	
27		4.5.1. Entrega de resultados de vulnerabilidades identificadas en pruebas de vulnerabilidades internas y externas	1 día	lun 25/10/21	lun 25/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ;Equipo de Estrategia SCJ
28		4.5.2. Entrega de resultados de hacking ético	1 día	lun 25/10/21	lun 25/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ;Equipo de Estrategia SCJ
29		4.5.3. Entrega de resultados de pruebas de ingeniería social	1 día	lun 25/10/21	lun 25/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ;Equipo de Estrategia SCJ
30		5. Seguridad de las Comunicaciones	45 días?	lun 2/08/21	vie 1/10/21	
31		5.1. Modificación de Lineamientos de transferencia de información en Manual de Seguridad y Privacidad de la Información	40 días	lun 2/08/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
32		5.1.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 2/08/21	vie 6/08/21	Contratista de Seguridad de la Información

Proyecto: Plan de Seguridad y P
Fecha: dom 8/08/21

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p>	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1	
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:	7
				Fecha Aprobación:	10/07/2018
					Fecha de Vigencia:
			08/07/2021		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
33		5.1.2. Realizar modificación de lineamientos de transferencia de información	5 días	lun 9/08/21	vie 13/08/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
34		5.1.3. Realizar modificación de lineamientos de transferencia de información	5 días	lun 16/08/21	vie 20/08/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
35		5.1.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 23/08/21	vie 27/08/21	Contratista de Seguridad de la Información
36		5.1.5. Realizar modificación de lineamientos de transferencia de información	5 días	lun 30/08/21	vie 3/09/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
37		5.1.6. Publicación de lineamientos de transferencia de información	5 días	lun 6/09/21	vie 10/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
38		5.1.7. Divulgación de lineamientos de transferencia de información	5 días	lun 13/09/21	vie 17/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
39		5.1.8. Socialización de lineamientos de transferencia de información	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
40		5.2. Elaborar procedimiento de transferencia de información	40 días	lun 2/08/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
41		5.2.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 2/08/21	vie 6/08/21	Contratista de Seguridad de la Información
42		5.2.2. Elaborar procedimiento de transferencia de información	5 días	lun 9/08/21	vie 13/08/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
43		5.2.3. Presentar procedimiento de transferencia de información	5 días	lun 16/08/21	vie 20/08/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
44		5.2.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 23/08/21	vie 27/08/21	Contratista de Seguridad de la Información
45		5.2.5. Aprobación de procedimiento de transferencia de información	5 días	lun 30/08/21	vie 3/09/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
46		5.2.6. Publicación de procedimiento de transferencia de información	5 días	lun 6/09/21	vie 10/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
47		5.2.7. Divulgación de procedimiento de transferencia de información	5 días	lun 13/09/21	vie 17/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
48		5.2.8. Socialización de lineamientos de transferencia de información	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
49		5.3. Actualización sobre el manual de políticas de seguridad de la información en el	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
50		6. Criptografía	45 días	lun 23/08/21	vie 22/10/21	
51		6.1. Modificación de lineamientos sobre el uso de controles criptográficos en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información	40 días	lun 23/08/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
52		6.1.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 23/08/21	vie 27/08/21	Contratista de Seguridad de la Información
53		6.1.2. Modificación de lineamientos de controles criptográficos	5 días	lun 30/08/21	vie 3/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
54		6.1.3. Presentar lineamientos de controles criptográficos	5 días	lun 6/09/21	vie 10/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
55		6.1.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 13/09/21	vie 17/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
56		6.1.5. Aprobación de lineamientos sobre el uso de controles criptográficos	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
57		6.1.6. Publicación de lineamientos sobre el uso de controles criptográficos	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
58		6.1.7. Divulgación de lineamientos de controles criptográficos	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
59		6.1.8. Socialización de lineamientos de controles criptográficos	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación

Proyecto: Plan de Seguridad y P
Fecha: dom 8/08/21

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Página 2


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p>	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1	
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:	7
				Fecha Aprobación:	10/07/2018
					Fecha de Vigencia:
			08/07/2021		

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
60	👤	6.2. Modificación de lineamientos sobre gestión de llaves criptográficas en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información	40 días	lun 23/08/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
61	👤	6.2.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 23/08/21	vie 27/08/21	Contratista de Seguridad de la Información
62	👤	6.2.2. Modificación de lineamientos de gestión de llaves criptográficas	5 días	lun 30/08/21	vie 3/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
63	👤	6.2.3. Presentar lineamientos de gestión de llaves criptográficas	5 días	lun 6/09/21	vie 10/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
64	👤	6.2.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 13/09/21	vie 17/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
65	👤	6.2.5. Aprobación de lineamientos de gestión de llaves criptográficas	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
66	👤	6.2.6. Publicación de lineamientos de gestión de llaves criptográficas	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
67	👤	6.2.7. Divulgación de lineamientos de gestión de llaves criptográficas	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
68	👤	6.2.8. Socialización de lineamientos de gestión de llaves criptográficas	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
69	👤	6.3. Actualización sobre el manual de seguridad de la información en el capítulo	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
70	👤	7. Seguridad de las Operaciones	45 días	lun 30/08/21	vie 29/10/21	
71	👤	7.1. Modificación de lineamientos sobre gestión de cambios en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información	40 días	lun 30/08/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
72	👤	7.1.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 30/08/21	vie 3/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
73	👤	7.1.2. Modificación de lineamientos de gestión de cambios	5 días	lun 6/09/21	vie 10/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
74	👤	7.1.3. Presentar lineamientos de gestión de cambios	5 días	lun 13/09/21	vie 17/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
75	👤	7.1.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
76	👤	7.1.5. Aprobación de lineamientos de gestión de cambios	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
77	👤	7.1.6. Publicación de lineamientos de gestión de cambios	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
78	👤	7.1.7. Divulgación de lineamientos de gestión de cambios	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
79	👤	7.1.8. Socialización de lineamientos de gestión de cambios	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
80	👤	7.2. Modificación de lineamientos sobre controles contra código malicioso en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información	40 días	lun 30/08/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
81	👤	7.2.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 30/08/21	vie 3/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
82	👤	7.2.2. Modificación de lineamientos de controles de código malicioso	5 días	lun 6/09/21	vie 10/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
83	👤	7.2.3. Presentar lineamientos de controles de código malicioso	5 días	lun 13/09/21	vie 17/09/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
84	👤	7.2.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
85	👤	7.2.5. Aprobación de lineamientos de controles de código malicioso	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
86	👤	7.2.6. Publicación de lineamientos de controles de código malicioso	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
87	👤	7.2.7. Divulgación de lineamientos de controles de código malicioso	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación

Proyecto: Plan de Seguridad y P
Fecha: dom 8/08/21





















Tarea		Resumen del proyecto	
División		Tarea inactiva	
Hito		Hito inactivo	
Resumen		Resumen inactivo	
		Tarea manual	
		Informe de resumen manual	
		Resumen manual	
		solo el comienzo	
		solo fin	
		Tareas externas	
		Hito externo	
		Fecha límite	
		Progreso	
		Progreso manual	

Página 3


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p>	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1	
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:	7
			Fecha Aprobación:	10/07/2018	
			Fecha de Vigencia:	08/07/2021	
				Página 17 de 26	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
88		7.2.8. Socialización de lineamientos de controles de código malicioso	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
89		7.3. Modificación de lineamientos de respaldo de la información en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información	40 días	lun 30/08/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
90		7.3.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 30/08/21	vie 3/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
91		7.3.2. Modificación de lineamientos de respaldo de la información	5 días	lun 6/09/21	vie 10/09/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Infraestructura SCJ
92		7.3.3. Presentar lineamientos de respaldo de información	5 días	lun 13/09/21	vie 17/09/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Estrategia SCJ; Equipo de Infraestructura SCJ
93		7.3.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
94		7.3.5. Aprobación documentación respaldo de backups	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Oficina Asesora de Planeación; Equipo de Estrategia SCJ; Equipo de Infraestructura SCJ
95		7.3.6. Publicación documentación respaldo de backups (Internamente)	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
96		7.3.7. Divulgación interna documentación respaldo de backups	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
97		7.3.8. Socialización documentación respaldo de backups	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
98		7.4. Elaborar procedimiento de retención de la información	40 días	lun 30/08/21	vie 22/10/21	
99		7.4.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 30/08/21	vie 3/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
100		7.4.2. Elaborar política de retención de la información	5 días	lun 6/09/21	vie 10/09/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Infraestructura SCJ
101		7.4.3. Presentar política de retención de la información	5 días	lun 13/09/21	vie 17/09/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Estrategia SCJ; Equipo de Infraestructura SCJ
102		7.4.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
103		7.4.5. Aprobación documentación retención de la información	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Oficina Asesora de Planeación; Equipo de Estrategia SCJ; Equipo de Infraestructura SCJ
104		7.4.6. Publicación documentación retención de la información	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
105		7.4.7. Divulgación documentación retención de la información	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
106		7.4.8. Socialización documentación retención de la información	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
107		7.5. Modificación de lineamientos de restricciones de instalación de software en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información	40 días	lun 30/08/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Infraestructura SCJ
108		7.5.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 30/08/21	vie 3/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
109		7.5.2. Modificación de lineamientos de restricciones de instalación de software	5 días	lun 6/09/21	vie 10/09/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Infraestructura SCJ
110		7.5.3. Presentar lineamientos de restricciones de instalación de software	5 días	lun 13/09/21	vie 17/09/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Estrategia SCJ; Equipo de Infraestructura SCJ
111		7.5.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
112		7.5.5. Aprobación de lineamientos de restricciones de instalación de software	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Oficina Asesora de Planeación; Equipo de Estrategia SCJ; Equipo de Infraestructura SCJ
113		7.5.6. Publicación de lineamientos de restricciones de instalación de software	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
114		7.5.7. Divulgación de lineamientos de restricciones de instalación de software	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación

Proyecto: Plan de Seguridad y P
Fecha: dom 8/08/21

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha limite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Página 4


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p>	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1	
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:	7
			Fecha Aprobación:	10/07/2018	
			Fecha de Vigencia:	08/07/2021	
				Página 18 de 26	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
115		7.5.8. Socialización de lineamientos de restricciones de instalación de software	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
116		7.6. Actualización de manual de seguridad de la información en el capítulo de seguridad de las operaciones	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
117		8. Relaciones con los Proveedores				
118		8.1. Modificación de lineamientos de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información	40 días	lun 20/09/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Infraestructura SCJ
119		8.1.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
120		8.1.2. Modificación de lineamientos de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Infraestructura SCI
121		8.1.3. Presentar lineamientos de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Estrategia SCI; Equipo de Infraestructura SCJ
122		8.1.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
123		8.1.5. Aprobación de lineamientos de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Oficina Asesora de Planeación; Equipo de Estrategia SCI; Equipo de Infraestructura SCJ
124		8.1.6. Publicación de lineamientos de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
125		8.1.7. Divulgación de lineamientos de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
126		8.1.8. Socialización de lineamientos de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
127		8.2. Elaborar guía de tratamiento de seguridad dentro de los acuerdos con proveedores	40 días	lun 20/09/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
128		8.2.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
129		8.2.2. Elaborar guía de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Infraestructura SCI
130		8.2.3. Presentar guía de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Estrategia SCI; Equipo de Infraestructura SCJ
131		8.2.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
132		8.2.5. Aprobación guía de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Oficina Asesora de Planeación; Equipo de Estrategia SCI; Equipo de Infraestructura SCJ
133		8.2.6. Publicación guía de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
134		8.2.7. Divulgación guía de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
135		8.2.8. Socialización guía de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropiación
136		8.3. Actualización manual de seguridad de la información en el capítulo Relaciones c				
137		9. Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	55 días	lun 20/09/21	vie 3/12/21	
138		9.1. Modificación de lineamientos de gestión de incidentes en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información	40 días	lun 20/09/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Infraestructura SCJ
139		9.1.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
140		9.1.2. Elaborar lineamientos de gestión de incidentes	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Infraestructura SCI

Proyecto: Plan de Seguridad y P
Fecha: dom 8/08/21

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			




 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p>	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1	
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:	7
				Fecha Aprobación:	10/07/2018
					Fecha de Vigencia: 08/07/2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
141	👤	9.1.3. Presentar lineamientos de gestión de incidentes	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
142	👤	9.1.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
143	👤	9.1.5. Aprobación de lineamientos de gestión de incidentes	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
144	👤	9.1.6. Publicación de lineamientos de gestión de incidentes	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
145	👤	9.1.7. Divulgación de lineamientos de gestión de incidentes	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
146	👤	9.1.8. Socialización de lineamientos de gestión de incidentes	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
147	👤	9.2. Elaborar procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad de la información	40 días	lun 20/09/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
148	👤	9.2.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
149	👤	9.2.2. Elaborar procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad de la información	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
150	👤	9.2.3. Presentar procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad de la información	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
151	👤	9.2.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
152	👤	9.2.5. Aprobación procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad de la información	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
153	👤	9.2.6. Publicación procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad de la información	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
154	👤	9.2.7. Divulgación procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad de la información	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
155	👤	9.2.8. Socialización procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad de la información	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
156	👤	9.3. Generar ejercicio de ciberseguridad simulado unitario o en conjunto con alta consejería	8 días	lun 25/10/21	mié 3/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
157	👤	9.3.1. Planear el ejercicio de ciberseguridad	3 días	lun 25/10/21	mié 27/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
158	👤	9.3.2. Integrar los recursos interno o externos (alta consejería) para el ejercicio de ciberseguridad	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	Alta Consejería;Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ
159	👤	9.3.3. Aceptación del plan de ejecución de actividad de ciberseguridad	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Equipo de Estrategia SCJ
160	👤	9.3.4. Ejecución de ejercicio de ciberseguridad	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
161	👤	9.3.5. Presentación de resultados	1 día	mar 16/11/21	mar 16/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
162	👤	9.4. Actualización manual de seguridad de la información en el capítulo Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	5 días	lun 29/11/21	vie 3/12/21	Contratista de Seguridad de la Información
163	👤	10. Elaborar procedimiento de etiquetado de información	55 días	lun 20/09/21	vie 3/12/21	Contratista de Seguridad de la Información
164	👤	10.1.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
165	👤	10.1.2. Elaborar procedimiento de etiquetado de información	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
166	👤	10.1.3. Presentar procedimiento de etiquetado de información	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
167	👤	10.1.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
168	👤	10.1.5. Aprobación procedimiento de etiquetado de información	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ

Proyecto: Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Fecha: dom 8/08/21

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Página 6

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p>	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:
	Fecha Aprobación:		10/07/2018	
	Fecha de Vigencia:		08/07/2021	
				Página 20 de 26


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
169	👤	10.1.6. Publicación procedimiento de etiquetado de información	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropriación
170	👤	10.1.7. Divulgación procedimiento de etiquetado de información	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropriación
171	👤	10.1.8. Socialización procedimiento de etiquetado de información	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropriación
172	👤	10.2. Actualización manual de seguridad de la información en el capítulo Gestión de activos	5 días	lun 29/11/21	vie 3/12/21	Contratista de Seguridad de la Información
173	👤	11. Elaborar procedimiento de gestión de acceso lógico	55 días	lun 20/09/21	vie 3/12/21	Contratista de Seguridad de la Información
174	👤	11.1.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 20/09/21	vie 24/09/21	Contratista de Seguridad de la Información
175	👤	11.1.2. Elaborar procedimiento de gestión de acceso lógico	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Infraestructura SCI
176	👤	11.1.3. Presentar procedimiento de gestión de acceso lógico	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Estrategia SCJ; Equipo de Infraestructura SCI
177	👤	11.1.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
178	👤	11.1.5. Aprobación procedimiento de gestión de acceso lógico	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Oficina Asesora de Planeación; Equipo de Estrategia SCJ; Equipo de Infraestructura SCI
179	👤	11.1.6. Publicación procedimiento de gestión de acceso lógico	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropriación
180	👤	11.1.7. Divulgación procedimiento de gestión de acceso lógico	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropriación
181	👤	11.1.8. Socialización procedimiento de gestión de acceso lógico	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Contratista de Uso y Apropriación
182	👤	11.2. Actualización manual de seguridad de la información en el capítulo de Control de Acceso	5 días	lun 29/11/21	vie 3/12/21	Contratista de Seguridad de la Información
183	👤	12. Reuniones de seguimiento de seguridad de la información	154 días	mar 1/06/21	vie 31/12/21	
184	👤	11.1. Reuniones de seguimiento	154 días	mar 1/06/21	vie 31/12/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Estrategia SCJ
185	👤	13. Creación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022	30 días	lun 15/11/21	vie 24/12/21	
186	👤	13.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
187	👤	13.2. Elaboración del plan	5 días	lun 22/11/21	vie 26/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
188	👤	13.3 Presentación del plan	2 días	lun 29/11/21	mar 30/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
189	👤	13.4. Ajustes del plan	3 días	jue 2/12/21	lun 6/12/21	Contratista de Seguridad de la Información
190	👤	13.5. Publicación del plan	5 días	mar 7/12/21	lun 13/12/21	Contratista de Seguridad de la Información
191	👤	13.6. Divulgación del plan	5 días	mar 14/12/21	lun 20/12/21	Contratista de Seguridad de la Información; Oficina Asesora de Planeación
192	👤	13.7. Socialización del plan	5 días	lun 20/12/21	vie 24/12/21	
193	👤	14. Actualizar herramienta de diagnóstico del MSPi de MinTic 2021	5 días	lun 27/12/21	vie 31/12/21	
194	👤	12.1. Actualización del instrumento de autodiagnóstico del modelo de seguridad y p	5 días	lun 27/12/21	vie 31/12/21	Contratista de Seguridad de la Información
195	👤	15. Actualizar Manual de Seguridad de la Información	40 días	lun 27/09/21	vie 19/11/21	
196	👤	15.1 Actualización lineamiento de la organización sobre seguridad de la información	40 días	lun 27/09/21	vie 19/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
197	👤	15.1.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
198	👤	15.1.2. Elaborar actualización lineamiento de la organización sobre seguridad de la información	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Infraestructura SCI
199	👤	15.1.3. Presentar actualización lineamiento de la organización sobre seguridad de la información	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información; Equipo de Estrategia SCJ; Equipo de Infraestructura SCI
200	👤	15.1.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información

Proyecto: Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Fecha: dom 8/08/21

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Página 7




 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p>	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:
	Fecha Aprobación:		10/07/2018	
	Fecha de Vigencia:		08/07/2021	
				Página 21 de 26

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
201		15.1.5. Aprobación actualización lineamiento de la organización sobre seguridad de la información	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
202		15.1.6. Publicación actualización lineamiento de la organización sobre seguridad de la información	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
203		15.1.7. Divulgación actualización lineamiento de la organización sobre seguridad de la información	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
204		15.1.8. Socialización actualización lineamiento de la organización sobre seguridad de la información	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación
205		15.2. Actualizar lineamientos de seguridad de los recursos humanos	40 días	lun 27/09/21	vie 19/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
206		15.2.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
207		15.2.2. Elaborar lineamientos de seguridad de los recursos humanos	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Oficina de Recursos Humanos
208		15.2.3. Presentar lineamientos de seguridad de los recursos humanos	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Oficina de Recursos Humanos
209		15.2.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
210		15.2.5. Aprobación lineamientos de seguridad de los recursos humanos	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Oficina de Recursos Humanos
211		15.2.6. Publicación lineamientos de seguridad de los recursos humanos	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación;Oficina de Recursos Humanos
212		15.2.7. Divulgación lineamientos de seguridad de los recursos humanos	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación;Oficina de Recursos Humanos
213		15.2.8. Socialización lineamientos de seguridad de los recursos humanos	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación;Oficina de Recursos Humanos
214		15.3. Actualizar lineamientos de seguridad física y del entorno	40 días	lun 27/09/21	vie 19/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
215		15.3.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 27/09/21	vie 1/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
216		15.3.2. Elaborar lineamientos de seguridad física y del entorno	5 días	lun 4/10/21	vie 8/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Oficina de Recursos Físicos
217		15.3.3. Presentar lineamientos de seguridad física y del entorno	5 días	lun 11/10/21	vie 15/10/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Oficina de Recursos Físicos
218		15.3.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 18/10/21	vie 22/10/21	Contratista de Seguridad de la Información
219		15.3.5. Aprobación lineamientos de seguridad física y del entorno	5 días	lun 25/10/21	vie 29/10/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Oficina de Recursos Físicos
220		15.3.6. Publicación lineamientos de seguridad física y del entorno	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación;Oficina de Recursos Físicos
221		15.3.7. Divulgación lineamientos de seguridad física y del entorno	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación;Oficina de Recursos Físicos
222		15.3.8. Socialización lineamientos de seguridad física y del entorno	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropiación;Oficina de Recursos Físicos
223		16. Revisión Políticas de Alto Nivel Para 2022	26 días?	lun 20/12/21	lun 24/01/22	
224		16.1. Actualizar política de seguridad y privacidad de la información	40 días	lun 1/11/21	vie 24/12/21	Contratista de Seguridad de la Información
225		16.1.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
226		16.1.2. Actualizar política de seguridad y privacidad de la información	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
227		16.1.3. Presentar política de seguridad y privacidad de la información	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
228		16.1.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 22/11/21	vie 26/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
229		16.1.5. Aprobación política de seguridad y privacidad de la información	5 días	lun 29/11/21	vie 3/12/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ




















Proyecto: Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Fecha: dom 8/08/21

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p>	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1	
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:	7
				Fecha Aprobación:	10/07/2018
					Fecha de Vigencia:
			08/07/2021		


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
230	👤	16.1.6. Publicación política de seguridad y privacidad de la información	5 días	lun 6/12/21	vie 10/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropriación
231	👤	16.1.7. Divulgación política de seguridad y privacidad de la información	5 días	lun 13/12/21	vie 17/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropriación
232	👤	16.1.8. Socialización política de seguridad y privacidad de la información	5 días	lun 20/12/21	vie 24/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropriación
233	👤	16.2. Actualizar política de seguridad del sitio web	40 días	lun 1/11/21	vie 24/12/21	
234	👤	16.2.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
235	👤	16.2.2. Actualizar política de seguridad del sitio web	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
236	👤	16.2.3. Presentar política de seguridad del sitio web	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
237	👤	16.2.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 22/11/21	vie 26/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
238	👤	16.2.5. Aprobación política de seguridad del sitio web	5 días	lun 29/11/21	vie 3/12/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
239	👤	16.2.6. Publicación política de seguridad del sitio web	5 días	lun 6/12/21	vie 10/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropriación
240	👤	16.2.7. Divulgación política de seguridad del sitio web	5 días	lun 13/12/21	vie 17/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropriación
241	👤	16.2.8. Socialización política de seguridad del sitio web	5 días	lun 20/12/21	vie 24/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropriación
242	👤	16.3. Actualizar política de protección de datos personales	40 días	lun 1/11/21	vie 24/12/21	
243	👤	16.3.1. Revisar y conocer marco conceptual, técnico y legal	5 días	lun 1/11/21	vie 5/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
244	👤	16.3.2. Actualizar política de protección de datos personales	5 días	lun 8/11/21	vie 12/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Infraestructura SCJ
245	👤	16.3.3. Presentar política de protección de datos personales	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	Contratista de Seguridad de la Información;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
246	👤	16.3.4. Ajustar contemplando observaciones realizadas	5 días	lun 22/11/21	vie 26/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
247	👤	16.3.5. Aprobación política de protección de datos personales	5 días	lun 29/11/21	vie 3/12/21	Oficina Asesora de Planeación;Equipo de Estrategia SCJ;Equipo de Infraestructura SCJ
248	👤	16.3.6. Publicación política de protección de datos personales	5 días	lun 6/12/21	vie 10/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropriación
249	👤	16.3.7. Divulgación política de protección de datos personales	5 días	lun 13/12/21	vie 17/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropriación
250	👤	16.3.8. Socialización política de protección de datos personales	5 días	lun 20/12/21	vie 24/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Contratista de Uso y Apropriación
251	👤	17. Incorporación Programa de Auditoría de Seguridad de la Información	5 días?	mar 7/12/21	lun 13/12/21	
252	👤	17.1. Generación de documento plan de auditoría de seguridad de la información	5 días?	mar 14/12/21	lun 20/12/21	Contratista de Seguridad de la Información
253	👤	17.1.1. Incorporación de criterio de auditoría	5 días	lun 15/11/21	vie 19/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
254	👤	17.1.2. Incorporación de roles y responsabilidades	5 días	lun 22/11/21	vie 26/11/21	Contratista de Seguridad de la Información
255	👤	17.2. Incorporación al programa de auditoría de seguridad de la información	5 días	lun 29/11/21	vie 3/12/21	Contratista de Seguridad de la Información;Oficina Asesora de Planeación;Oficina de Control Interno
256	👤	17.3. Aprobación del plan de auditoría de seguridad de la información	5 días	lun 6/12/21	vie 10/12/21	Oficina Asesora de Planeación
257	👤	17.4. Publicación del plan de auditoría	5 días	lun 13/12/21	vie 17/12/21	Oficina Asesora de Planeación
258	👤	17.5. Divulgación del plan de auditoría	5 días	lun 20/12/21	vie 24/12/21	Oficina Asesora de Planeación
259	👤	17.6. Socialización del plan de auditoría	5 días	lun 27/12/21	vie 31/12/21	Oficina Asesora de Planeación





Proyecto: Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Fecha: dom 8/08/21


Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			

Página 9



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA</p>	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:
				Fecha Aprobación:
				Fecha de Vigencia: 08/07/2021


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
260		18. Articulación con Dirección de Recursos Físicos - Gestión Documental	78 días?	jue 29/07/21	lun 15/11/21	
261		18.1. Generación de Mesas Técnicas	78 días	jue 29/07/21	lun 15/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Dirección de Recursos Físicos
262		18.2. Estimación de resultados de mesas técnicas	78 días?	jue 29/07/21	lun 15/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Dirección de Recursos Físicos
263		18.3. Implementación de Controles derivados de mesas técnicas	78 días?	jue 29/07/21	lun 15/11/21	Contratista de Seguridad de la Información; Dirección de Recursos Físicos

	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
			Versión:	7
	Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Fecha Aprobación:	10/07/2018
			Fecha de Vigencia:	08/07/2021
				Página 24 de 26

9.META DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD


De acuerdo al plan anteriormente mencionado, se busca como objetivo un punto de madurez importante en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información para su posterior iteración y madurez de mejora continua.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
			Versión:	7
	Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Fecha Aprobación:	10/07/2018
			Fecha de Vigencia: 08/07/2021	Página 25 de 26

10. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción
23/07/2018	1	Creación del Documento
12/08/2019	2	Actualización de contenidos en: Glosario de términos; inclusión de términos; Marco legal; inclusión de normas; Cronograma de implementación de acuerdo a plan de trabajo 2019.
20/01/2020	3	Actualización cronograma de implementación plan de seguridad de la información 2020.
13/03/2020	4	Se ajustan logos de Alcaldía y de la certificación ISO 9001-2015 Calidad.
31/08/2021	5	Actualización de contenidos en: Marco Lega; inclusión de normas Cronograma de Implementación 2020, para el segundo semestre
21/10/2020	6	Por solicitud de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información de la SDSCJ se ajusta nuevamente y se actualiza el documento.
08/07/2021	7	Elaboración del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2021, aprobado en la sesión del 08 de julio del 2021 de la Mesa Técnica de Seguridad Digital.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA	Proceso:	Gestión de Tecnología de Información	Código:	PL-GT-1
		Documento:	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Versión:
	Fecha Aprobación:			10/07/2018
	Fecha de Vigencia: 08/07/2021			Página 26 de 26

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Robert Veloz González	Contratista - Seguridad Digital	
REVISÓ	Marcela Senestrari Castro	Contratista - Gobierno Digital	
	Jorge Eliecer Velasquez Perilla	Contratista - Enlace Operativo MIPG	
	Eliecer Vanegas Murcia	Contratista - Estrategia TI	
APROBÓ	Diana Lucía Sánchez Morales	Directora de Tecnologías y Sistemas de Información	